派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目
施 工 合 同
合同编号：
发包人：广州增城区东进供水有限公司
承包人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
一  合同协议书
 广州增城区东进供水有限公司 （以下简称“发包人”）与XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目建设的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目
工程地点：广州市增城区派潭镇背阴村。
工程内容：本项目包括安装部分及土建部分，其中安装部分包括（1）在背阴村白水寨水厂附近新建白水寨水厂开关房在新建白水寨水厂开关房内新装全密封全绝缘环网柜(K间隔)2台、(D间隔)2台:新装配网自动化终端主控箱(六回路)1套，由房内高压柜敷设控制电缆至自动化终端主控箱:(2)高滩F14 丽山线朱屋支线#14 杆至新建白水寨水厂开关房新敷设:FYZA-YJV~22-8.7/15KV-3X300mm2~/550米:新敷设房内联络电缆FYZA-YIV~22-8.7/15KV-3X300mm2/13米;(3)分别由新建白水寨水厂开关房内 1M、2M母线侧高压柜新敷设:FYZA-YJV~22-8.7/15KV-3X70mm2/150米、160米至东进供水高压室高压柜(待建);(4)新建 10kV 全冷缩户外终端头(配 3X300 mm2 电缆)1套,新建 10KV 全冷缩户内电缆头(配3X300mm2 电缆)3套、(配3X70mm2 电缆)4 套,新建 10KV 电缆中间头(配 3X300mm2Ф电缆)1套;(5)在高滩 F14,朱星支线#14 杆旁新立副杆1根(水泥杆:190mmX12 米 XM)新装自动化断路器开关1台,新装自动化断路器开关装置1套;（6）新建电房地网1付。土建部分包括(1)新建开关房1座;(2)新建2层3列行车埋管500 米(需破复 300mm 厚C35 混凝土沥青路面 475米):新建2层3列行车直线井 13 座，转角#1 座、三通井2座(直线、转角幷、三通井均需破复行车路面(300mm 厚混凝土沥青路面);(3)新建2层4列行车埋管 115 米(需破复 250mm 厚C35 混凝土沥青路面)新建2层2列行车直线井6座、转角井2 座(直线、转角井均需破 250mm 厚 C30 混凝土沥青路面);(4)新建2层2列行车埋管 100 米(需破复 200 厚混凝土路面)，新建2层2列行车直线井2座、转角井1座(直线井、转角井均需破复 200厚混凝土路面):(5)新建6孔桥架 10 米。
工程立项批准文号：2020-440118-48-01-066099。
资金来源：企业资金。
二、工程承包范围及承包方式
1.承包范围：施工图纸需经图审单位审核通过且经发包人确认，按发包人确认的施工图纸、图纸会审记录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。
2.对于招标的工作范围，发包人根据工程实施情况，有权对施工图设计文件进行优化，对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并相应扣减工程量。若需要调整，承包人必须无条件服从。
3.承包方式：本工程以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。
三、合同工期
计划开工日期：2024年  月  日
计划竣工日期：2024年  月  日
工期总日历天数 60 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括节点工期和完工日期）进行适当调整。承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中支付，承包人必须无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。
四、质量标准和安全生产文明施工目标
工程质量标准：一次性验收合格。安全生产文明施工目标：确保工程无安全事故。
五、合同价款
本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。
本工程的（含增值税）合同价款暂定为大写：      （小写：   元）（其中不含税价   元，税率    %，增值税     元）。
其中：绿色施工安全防护措施费：      元（相关内容、范围、金额及计取方式以现行广东省统一工程计价依据规定为准）
暂列金额：       元（其中计日工金额   /   元）
材料和工程设备暂估价：   /   元
专业工程暂估价：   /   元

投标总报价包含的各项目综合单价按以下方式计算：各项目综合单价=招标控制价综合单价×（1-下浮率）。其中，下浮率=1-（投标总报价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价金额）÷（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价金额），绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价金额按《最高投标限价公布函》的价格保持不变。

若投标文件的综合单价与按上述方式计算的各项目综合单价不一致，在保持投标总报价不变基础上，以按上述方式计算的各项目综合单价为招标工程量清单的中标综合单价，工程项目实施期间和结算时均不作变更（涉及材料价差调整按合同相关条款只调整价差）。

六、承包人项目负责人
姓名：     ；职称：        ；
身份证号：         ；
建造师执业资格证书号：         ；
建造师注册证书号：             ；
建造师执业印章号：             ；
安全生产考核合格证书号：       ；
七、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单（控制价）；
（9）组成合同的其他文件。
（10）其他：图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
八、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。
九、本协议书中有关词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、完工 、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
承包人向发包人承诺：承包人按《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号），对建设项目工程从业人员实行实名制管理，将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档，建立动态管理台账；承包人按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）规定，对建设项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理，以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。施工单位进场前，向项目所在地的商业银行开办工人工资支付专用账户，取得办理回执；承包人按《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字〔2023〕1号）等有关规定落实工程建设领域工资保证金制度。实名制和工人工资支付分账制纳入广州市建设领域管理应用信息平台，实行平台化管理。承包人理解并配合发包人办理工程施工许可手续时，将从业人员实名制、工人工资专用账户、工资保证金落实情况列为开工条件审核内容。
承包人向发包人承诺：承包人按《广州市安全生产委员会办公室关于印发<广州市2018年度安全生产责任保险工作方案>的通知》（穗安办〔2018〕95号）等政策文件的要求，落实参保。
十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
十二、本工程的质量监督单位是                。
十三、验收规程执行设计施工规范规定。工程建设档案资料整理执行国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求。
十四、合同生效
合同订立时间：20   年   月   日。
合同订立地点：  
十五、本合同一式十份。其中正本二份，双方各执一份，副本八份，发包人执四份，承包人执四份。
本合同自双方签字盖章、递交履约保函之日起生效，至本工程保修期届满且完工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。
附件一：项目管理机构组成表
附件二：建设工程廉政责任书
附件三：工程质量保修书
附件四：安全生产和文明施工管理协议书
附件五：履约担保（格式）

签署页

	甲方（盖章）：广州增城区东进供水有限公司
	受托人（盖章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

	法定代表人或授权代理人

（签字或盖章）：
	法定代表人或授权代理人

（签字或盖章）：

	经办人（签名）：
	经办人（签名）：

	住所：广州市增城区荔湖街云曦街4号40楼4001
	住所：

	社会信用代码：

91440101MA9UR3CW4P
	社会信用代码：



	电话：020-82622803
	电话：

	开户银行：广东华兴银行广州增城支行

账号：801880100106266
	开户银行：

账号：

	签订日期：2024年 月  日
	签订日期：2024年  月  日


附件一：项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注
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	级别
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保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、根据投标文件及实际要求填写。
2、本表作为合同附件，其内容必须是真实有效，并在签订合同前提供上述人员资格书和本单位缴纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）原件予业主核实。
主要人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话
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	/
	/
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附件二：建设工程廉政责任书
建设工程廉政责任书
工程项目名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目
工程项目地址：广州市增城区派潭镇背阴村
发包人：广州增城区东进供水有限公司                                               
承包人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式十份。其中正本二份，双方各执一份，副本八份，发包人执四份，承包人执四份。
发包人（公章）：                       承包人（公章）：
广州增城区东进供水有限公司            
法定代表人或其                        法定代表人或其
委托代理人 （签字）：                  委托代理人（签字）：             
2024年   月   日                      2024年   月   日
附件三：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：广州增城区东进供水有限公司               
承包人（全称）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
　　为保证派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围：具体保修的内容，双方约定如下：（即承包人施工的工程范围）。
二、质量保修期
　　质量保修期从全部工程实际竣工验收合格之日起计算质量保修期。
　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：
1 、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 
2 、装修工程为 2 年； 
3 、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
4、给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 
5、防水工程为5年；
6 、其他保修期限约定如下：原则上按 2 年进行保修。
三、质量保修责任
　　1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。
　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保证金的支付
　　工程质量保证金一般不超过工程结算价的3％，本工程约定的工程质量保证金为工程结算价的3%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为  /  （大写）。质量保证金银行利率为零 。
五、质量保证金的返还
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
六、其他
　　双方约定的其他质量保修事项：发包人扣留工程结算价的3％作为质量保证金，待缺陷责任期满后再支付给承包人（无息）。
　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。
发包人（甲方）：（盖章）                     承包人（乙方）：（盖章） 
广州增城区东进供水有限公司                  
法 定 代 表 人：                           法 定 代 表 人：
委 托 代 理 人：                           委 托 代 理 人：
2024年   月   日                           2024年   月   日
附件四：安全生产和文明施工管理协议书
安全生产和文明施工管理协议书
发包人：（甲方）：广州增城区东进供水有限公司 
承包人：（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
第一条  为确保安全文明施工，保证工程顺利进行, 根据《中华人民共和国民法典》、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》、《广州市建设工程文明施工管理规定》等规定，经双方协商，签订本协议书。
本协议书所涉及的工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程（外电部分）项目；工程范围​：本项目包括安装部分及土建部分，其中安装部分包括（1）在背阴村白水寨水厂附近新建白水寨水厂开关房在新建白水寨水厂开关房内新装全密封全绝缘环网柜(K间隔)2台、(D间隔)2台:新装配网自动化终端主控箱(六回路)1套，由房内高压柜敷设控制电缆至自动化终端主控箱:(2)高滩F14 丽山线朱屋支线#14 杆至新建白水寨水厂开关房新敷设:FYZA-YJV~22-8.7/15KV-3X300mm2~/550米:新敷设房内联络电缆FYZA-YIV~22-8.7/15KV-3X300mm2/13米;(3)分别由新建白水寨水厂开关房内 1M、2M母线侧高压柜新敷设:FYZA-YJV~22-8.7/15KV-3X70mm2/150米、160米至东进供水高压室高压柜(待建);(4)新建 10kV 全冷缩户外终端头(配 3X300 mm2 电缆)1套,新建 10KV 全冷缩户内电缆头(配3X300mm2 电缆)3套、(配3X70mm2 电缆)4 套,新建 10KV 电缆中间头(配 3X300mm2Ф电缆)1套;(5)在高滩 F14,朱星支线#14 杆旁新立副杆1根(水泥杆:190mmX12 米 XM)新装自动化断路器开关1台,新装自动化断路器开关装置1套;（6）新建电房地网1付。土建部分包括(1)新建开关房1座;(2)新建2层3列行车埋管500 米(需破复 300mm 厚C35 混凝土沥青路面 475米):新建2层3列行车直线井 13 座，转角#1 座、三通井2座(直线、转角幷、三通井均需破复行车路面(300mm 厚混凝土沥青路面);(3)新建2层4列行车埋管 115 米(需破复 250mm 厚C35 混凝土沥青路面)新建2层2列行车直线井6座、转角井2 座(直线、转角井均需破 250mm 厚 C30 混凝土沥青路面);(4)新建2层2列行车埋管 100 米(需破复 200 厚混凝土路面)，新建2层2列行车直线井2座、转角井1座(直线井、转角井均需破复 200厚混凝土路面):(5)新建6孔桥架 10 米。
第二条  甲乙双方均应当遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和广东省、广州市政府及其部门制定的有关建筑工程安全生产、文明施工管理办法和规定。
第三条 甲方权利和义务
1、对乙方安全文明施工进行指导、监督，督促施工单位依法履行安全文明施工管理职责，做好好现场记录。
2、督促乙方对生产中存在的安全隐患和违反文明施工规定的行为进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
3、负责组织建设、监理、施工三方责任主体每月末按标准对乙方进行考核。
4、每星期召开一次有乙方项目负责人、安全专职人员参加的安全文明施工会议，通报情况，交流经验，及时纠正施工中存在的安全隐患问题。
5、甲方发现安全隐患或违反文明施工规定的行为，有权责令乙方停工整改，直至排除安全隐患。
第四条  乙方权利和义务
1、严格执行国家和省市规定的安全生产和文明施工的相关规定。
2、建立、健全安全文明施工责任制，健全组织机构，制定安全文明施工规章制度和操作规程，落实安全文明施工专职人员。
3、制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
4、保证对具备安全文明施工条件所必需资金的投入，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。
5、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
6、文明施工现场管理应当做到“六个100%”，即：施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。
7、施工现场应当按照下列要求设置相关设施：
(1)在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。
(2)施工作业区与办公、生活区应当分开设置，具有足够的安全距离，采取相应的隔离措施；占用、挖掘城市道路施工的，不得设置办公场地、宿舍等非必要区域和设施。
(3)施工现场四周应当设置连续、封闭的围档。管线工程、非全封闭的城市道路等工程应当使用路拦式围档。
(4)工地内车辆出入口应当设置洗车场地和沉淀池，配备高压冲洗水枪；不具备设置洗车设施的管线工程、非全封闭的城市道路等工程，施工单位应当采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁。
(5)工地外立面脚手架使用钢管搭设，禁止使用竹子搭设或者钢竹混搭，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆，不应有明显锈迹，立面统一采用绿色密目式安全网围蔽。
(6)施工现场的建筑材料和设备设施，应当按照施工总平面图划定的区域存放整齐，并设置标签，不得堆放在现场围蔽以外。
(7)施工现场道路应当畅通，并设置通畅的排水设施和应急设施。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
9、安全文明施工监督检查人员进行监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。
10、每周至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠安全隐患及违反文明施工管理规定因素，保证工程顺利进行。
第五条  绿色施工安全防护措施费的计取和管理
本工程合同中标价        元（大写：        ），其中应计取绿色施工安全防护措施费为          元，该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全文明施工管理，按计量支付，总额控制，超过部分不另外支付。同时，在财务管理中应以工程项目为单位，单独列出安全防护、文明施工措施费收入和支出清单备查。（最终以现行广东省统一工程计价依据规定为准））
第六条 工程安全文明施工实行履约保证金管理制度
1、甲方不定时组织人员按照《建筑安全施工检查标准JGJ59-2011）》和《广州市建设工程文明施工管理规定》对乙方落实安全生产和文明施工措施进行检查评分，每个月评分一次，评分等级为不合格（综合分数低于70分）的在履约保证金扣罚5万/次；乙方隐瞒安全风险的，按评定不合格处理。
2、履行承包合同期间，发生一起一般生产安全事故的，扣罚施工承包人履约保证金10万元人民币；一个自然年度（1月1日至12月31日，下同）内发生两起及以上一般生产安全事故的，从第二起事故起，每起扣罚施工承包人履约保证金20万元；发生较大及以上生产安全事故的，每起扣罚施工承包人履约保证金50万元。
3、甲方每季度对施工承包人安全文明施工情况进行评价，并将评价结果录入相关行政主管部门诚信系统。
第七条  安全风险因素辨识和评估及安全交底
1、开工前，乙方应提交工程项目安全风险因素辨识和评估报告作为申请开工令的材料，该报告应根据具体项目以列表形式详细列出本项目可能的安全风险因素，并提出切实可行的安全防控措施；
2、乙方应该在项目安全风险因素辨识和评估报告的基础上，编制项目绿色施工安全防护措施费的投入计划；
3、在开工前由甲方组织召开工程安全交底会议，参加人员包括甲方代表、甲方工程安全管理人员，乙方项目管理机构全体成员，乙方安全员、乙方施工班组长和作业人员、监理公司总监理工程师、工程安全监理工程师等；
第八条  安全预报和安全约谈
1、在施工过程中，甲方现场安全负责人、安全员应该根据工程的进度，及时进行动态跟踪，并根据现场实际情况及时进行安全预报，在每次的工程例会上，乙方现场安全负责人必须就具体工点进行安全风险分析和预报并形成会议纪要送监理工程师和甲方备案；
2、除了开工前的安全交底外，在项目实施过程中，甲方在认为必要时，有权约集乙方及监理单位有关人员进行安全约谈，范围包括并不限于乙方本部安全责任人、现场安全负责人、安全员、施工班组长及监理单位有关人员等。乙方在接到约谈通知后，应根据甲方要求安排有关人员至指定的地点参加。
第九条  事故处理
1、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，乙方施工项目部负责人应立即按规定向事故所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时统计上报甲方代表。
2、发生生产安全事故的，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
3、乙方由于没有尽到自身安全责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任。
4、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工造成伤亡事故的，应由乙方和事故责任者自己承担罚款及一切经济损失和刑事责任。
5、由于乙方原因发生安全生产事故，主管部门对甲方进行经济处罚的，乙方应承担甲方全部经济损失。
第十条  开工前，乙方应向甲方提供的安全管理网络体系资料包括但不限于：
1、人员配备情况；
2、安全员名单；
3、安全管理制度；
4、甲方要求的其他资料。
第十一条 违约责任
本协议为主合同附件，与主合同具同等效力，违反本协议的，按违反主合同的约定执行。
第十二条  本协议一式十份。其中正本二份，双方各执一份，副本八份，发包人执四份，承包人执四份。工程竣工验收后自动失效。
未尽事宜，双方协商解决。

附表：文明施工检查评分标准表
	甲方（盖章）：广州增城区东进供水有限公司 
	乙方（盖章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

	法定代表人/授权代理人（签章）： 
	法定代表人/授权代理人（签章）： 

	日期：
	日期：


附表：文明施工检查评分标准表
安全管理检评汇总表
	承建单位
	
	施工许可证
编号
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	工程名称
	
	工程地址
	

	项目经理
	
	联系电话
	

	施工单位负责人
	
	联系电话
	

	评分及点评

	总计得分
100分
	安全管理20分
	设备管理16分
	施工用电16分
	脚手架
12分
	基坑工程12分
	模板支架12分
	高处作业12分

	
	
	
	
	
	
	
	

	不良行为检查情况
	

	工程亮点：

	存在问题：

	检评人签名：


表A.1 安全管理检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应分数得
	自评分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	保
证
项
目
	安全
生产
责任
制
	未建立安全生产责任制，扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分
未制定各工种安全技术操作规程，扣2～10分
未按规定配备专职安全员，扣2～10分
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分
未制定安全资金保障制度，扣5分
未编制安全资金使用计划及实施，扣2～5分
未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分
未进行安全责任目标分解的，扣5分
未建立责任目标考核制度，扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分
	10
	
	
	

	2
	
	施工
组织
设计
	施工组织设计中未制定安全措施，扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分
未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专家论证，扣10分
施工组织设计、专项方案未经审批，扣10分
安全技术措施、专项方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分
未按施工方案组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分
	10
	
	
	

	3
	
	安全
技术
交底
	未进行书面安全技术交底，扣10分
未按分部分项进行交底，扣5分
交底内容针对性不强或不全面，扣2～5分
交底未履行签字手续，扣4分
	10
	
	
	

	4
	
	安全
检查
	未建立安全检查制度，扣5分
未按要求组织安全检查，扣2～5分
未按要求做好安全检查记录，扣2～5分
检查出事故隐患整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分
对事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5～10分
	10
	
	
	

	5
	
	安全
教育
	未建立安全教育培训制度，扣10分
施工人员进场未进行三级安全教育和考核，扣5分
未组织对作业人员定期进行培训教育，扣2～8分
未明确具体安全教育内容，扣2～8分
变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分
	10
	
	
	


表A.1 安全管理检查评分表(续表)
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应分数得
	自评分数
	扣减
分数
	实得
分数

	6
	保
证
项
目
	应急
预案
	未制定安全生产应急预案，扣10分
未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分
未配置有效的应急救援器材和物质，扣2～5分
未定期进行应急救援演练，扣5分
未定期对应急救援演练效果进行评价，扣2～5分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	分包
单位
安全
管理
	分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分
未签定安全生产协议书，扣5分
分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分
分包单位未按规定建立安全机构或配备专职安全员，扣2～6分
	10
	
	
	

	8
	
	持证
上岗
	未经培训从事施工、安全管理和特种作业，扣5分
项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分
	10
	
	
	

	9
	
	生产
安全
事故
处理
	生产安全事故未按规定报告，扣10分
生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分
未依法为施工作业人员办理保险，扣5分
未及时发放工资，扣5分
未制定职业健康防范措施，没有劳保用品发放及记录，扣2-5分
	10
	
	
	

	10
	
	安全
标志
	主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分
未绘制现场安全标志总平面布置图，扣3分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志，扣3分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置，扣2～6分
未设置重大危险源公示牌，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.2-1 物料提升机检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	架体制作
	无设计计算书或未经上级审批，扣9分
架体制作不符合设计要求和规范要求，扣7～9分
	9
	
	
	

	2
	
	限位
保险
装置
	吊篮无停靠装置，扣9

停靠装置未形成定型化，扣5分
无超高限位装置，扣9分
使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式，扣9分
高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器，每一项扣3分
	9
	
	
	

	3
	
	架体稳定
	缆
风
绳
	架高20m以下时设一组，20～30m设二组，每少一组扣9分
缆风绳不使用钢丝绳，扣9分
钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°～60°，扣4分
地锚不符合要求，扣4～7分
	9
	
	
	

	
	
	
	与建筑结构连接
	连墙杆的位置不符合规范要求，扣5分
连墙杆连接不牢，扣5分
连墙杆与脚手架连接，扣9分
连墙杆材质或连接做法不符合要求，扣5分
	
	
	
	

	4
	
	钢丝绳
	钢丝绳磨损已超过报废标准，扣8分
钢丝绳锈蚀、缺油，扣2～4分
绳卡不符合规定，扣2分
钢丝绳无过路保护，扣2分
钢丝绳拖地，扣2分
	8
	
	
	

	5
	
	楼层
卸料
平台
防护
	卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严，扣2～4分
平台脚手板搭设不严、不牢，扣2～4分
平台无防护门或不起作用，每一处扣2分
防护门未形成定型化、工具化，扣4分
地面进料口无防护棚或不符合要求，扣2～4分
	8
	
	
	

	6
	
	吊篮
	吊篮无安全门，扣8分
安全门未形成定型化、工具化，扣4分
高架提升机不使用吊笼，扣4分
违章乘坐吊篮上下，扣8分
吊篮提升使用单根钢丝绳，扣8分
	8
	
	
	

	7
	
	安装
验收
	无验收手续和责任人签字，扣9分
验收单无量化验收内容，扣5分
	9
	
	
	

	小计
	　
	60
	
	
	


表A.2-1 物料提升机检查评分表(续表)
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	8
	一般项目
	架体
	架体安装拆除无施工方案，扣5分
架体基础不符合要求，扣2～4分
架体垂直偏差超过规定，扣5分
架体与吊篮间隙超过规定，扣3分
架体外侧无立网防护或防护不严，扣4分
摇臂扒杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳，扣8分
井字架开口处未加固，扣2分
	10
	
	
	

	9
	
	传动
系统
	卷扬机地锚不牢固，扣2分
卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分
第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度，扣2分
滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣3分
卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣5分
滑轮与钢丝绳不匹配，扣2分
	9
	
	
	

	10
	
	联络
信号
	无联络信号，扣7分
信号方式不合理、不准确，扣2～4分
	7
	
	
	

	11
	
	卷扬机
操作棚
	卷扬机无操作棚，扣7分
操作棚不符合要求，扣3～5分
	7
	
	
	

	12
	
	避雷
	防雷保护范围以外无避雷装置，扣7分
避雷装置不符合要求，扣4分
	7
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.2-2 施工升降机检查评分表
	序
号
	检查项目
	扣分标准
	应得
分数
	自评
分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	保证项目
	安全
装置
	未安装起重量限制器或重量限制器不灵敏，扣10分
未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏，扣10分
防坠安全器超过有效标定期限，扣10分
对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏，扣5分
未安装急停开关或急停开关不符合规范要求，扣5分
未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求，扣5分
SC型施工升降机未安装安全钩，扣10分
	10
	
	
	

	2
	
	限位
装置
	未安装极限开关或极限开关不灵敏，扣10分
未安装上限位开关或上限位开关不灵敏，扣10分
未安装下限位开关或下限位开关不灵敏，扣5分
极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求，扣5分
极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件，扣5分
未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏，扣10分
未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏，扣5分
	10
	
	
	

	3
	
	防护
设施
	未设置防护围栏或设置不符合规范要求，扣5～10分
未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏，扣5～8分
未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求，扣5～10分
停层平台搭设不符合规范要求，扣5～8分
未安装层门或层门不起作用，扣5～10分
层门不符合规范要求、未达到定型化，每处扣2分
	10
	
	
	

	4
	
	附墙架
	附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算，扣10分
附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求，扣5～10分
附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求，扣10分
	10
	
	
	

	5
	
	钢丝绳
、滑轮
与对重
	对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立，扣5分
钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣10分
钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书及规范要求，扣10分
滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣4分
对重重量、固定不符合产品说明书及规范要求，扣10分
对重未安装防脱轨保护装置，扣5分
	10
	
	
	

	6
	
	安拆
、验收
与使用
	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣10分
未制定安装、拆卸专项方案或专项方案未交审核、审批，扣10分
未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣5～10分
安装、拆除人员及司机未持证上岗，扣10分
施工升降机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣4分
实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣3分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一般项目
	导轨架
	导轨架垂直度不符合规范要求，扣10分
标准节质量不符合产品说明书及规范要求，扣10 分
对重导轨不符合规范要求，扣5分
标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求，扣5～8分
	10
	
	
	

	8
	
	基础
	基础制作、验收不符合产品说明书及规范要求，扣5～10 分
基础设置在地下室顶板或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算，扣10 分
基础未设置排水设施，扣4分
	10
	
	
	

	9
	
	电气
安全
	施工升降机与架空线路距离不符合规范要求，未采取防护措施，扣10分
防护措施不符合规范要求，扣5分
未设置电缆导向架或设置不符合规范要求，扣5分
施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分
避雷装置不符合规范要求扣5分
	10
	
	
	

	10
	
	通信
装置
	未安装楼层信号联络信号，扣10分
楼层联络信号不清晰，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.2-3 塔式起重机检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保
证
项
目
	力矩
限制器
	无力矩限制器，扣13分
力矩限制器不灵敏，扣13分
	13
	
	　
	　

	2
	
	限位器
	无超高、变幅、行走限位，每项扣5分
限位器不灵敏，每项扣5分
	13
	
	　
	　

	3
	
	保险
装置
	吊钩无保险装置，扣5分
卷扬机滚筒无保险装置，扣5分
上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分
	7
	
	　
	　

	4
	
	附墙
装置
与夹
轨钳
	塔吊高度超过规定不安装附墙装置，扣10分
附墙装置安装不符合说明书要求，扣3～7分
无夹轨钳，扣10分
有夹轨钳不用，每一处扣3分
	10
	
	　
	　

	5
	
	安装
与拆卸
	未制定安装拆卸方案，扣10分
作业队伍没有取得资格证，扣10分
	10
	
	　
	　

	6
	
	塔吊
指挥
	司机无证上岗，扣7分
指挥无证上岗，扣4分
高塔指挥不使用旗语或对讲机，扣7分
	7
	
	　
	　

	小计
	　
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	路基
与轨道
	路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分
枕木铺设不符合要求，扣3分
道钉与接头螺栓数量不足，扣3分
轨距偏差超过规定，扣2分
轨道无极限位置阻挡器，扣5分
高塔基础不符合设计要求，扣10分
	10
	
	
	　

	8
	
	电气
安全
	行走塔吊无卷线器或失灵，扣6分
塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣10分
防护措施不符合要求，扣2～5分
道轨无接地、接零，扣4分
接地、接零不符合要求，扣2分
防护措施不符合要求，扣2～5分
	10
	
	
	　

	9
	
	多塔
作业
	两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分
措施不可靠，扣3～7分
	10
	
	
	　

	10
	
	安装
验收
	安装完毕无验收资料或责任人签字，扣10分
验收单上无量化验收内容，扣5分
	10
	
	
	　

	小计
	　
	40
	
	
	

	合计
	　
	100
	
	
	　


表A.2-4 起重吊装检查评分表
	序
号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保
证
项
目
	施工方案
	起重吊装作业无方案，扣10分
作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣5分
	10　
	
	　
	　

	2
	
	起重机械
	起
重
机
	起重机无超高和力矩限制器，扣10分
吊钩无保险装置，扣5分
起重机安装后未经验收，扣15分
	20　
	
	　
	　

	
	
	
	起重
扒杆
	起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣20分
扒杆组装不符合设计要求，扣17～20分
扒杆使用前未经试吊，扣10分
	
	
	
	

	3
	
	钢丝绳
与地锚
	起重钢丝绳磨损、断丝超标，扣10分
滑轮不符合规定，扣4分
缆风绳安全系数小于3.5倍，扣8分
地锚埋设不符合设计要求，扣5分
	10　
	
	　
	　

	4
	
	吊点
	不符合设计规定位置，扣5～10分
索具使用不合理、绳径倍数不够，扣5～10分
	10
	
	　
	　

	5
	
	司机指挥
	司机无证上岗，扣10分
非本机型司机操作，扣5分
指挥无证上岗，扣5分
高处作业无信号传递，扣10分
	10
	
	　
	　

	小计
	　
	 60
	
	　
	　

	6
	一
般
项
目
	地耐力
	起重机作业路面地耐力不符合说明书要求，扣5分
地面铺垫措施达不到要求，扣3分
	5
	
	　
	　

	7
	
	起重作业
	被吊物体重量不明就吊装，扣3～6分
有超载作业情况，扣6分
每次作业前未经试吊检验，扣3分
	6
	
	　
	　

	8
	
	高处作业
	结构吊装未设置防坠落措施，扣9分
作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点，扣9分
人员上下无专设爬梯、斜道，扣5分
	9
	
	　
	　

	9
	
	作业平台
	起重吊装人员作业无可靠立足点，扣5分
作业平台临边防护不符合规定，扣2分
作业平台脚手板不满铺，扣3分
	5
	
	　
	　

	10
	
	构件堆放
	楼板堆放超过1.6m高度，扣2分
其他物件堆放高度不符合规定，扣2分
大型构件堆放无稳定措施，扣3分
	5
	
	　
	　

	11
	
	警戒
	起重吊装作业无警戒标志，扣3分
未设专人警戒，扣2分
	5
	
	　
	　

	12
	
	操作工
	起重工、电焊工无安全操作证上岗，每一人扣2分
	5
	
	　
	　

	小计
	　
	40
	
	　
	　

	合计
	　
	100
	
	　
	　


表A.2-5 施工机具检查评分表
	序号
	检查
项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	平刨
	平刨安装后无验收合格手续，扣5分
无护手安全装置，扣5分
传动部位无防护罩，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分
无人操作时未切断电源，扣3分
使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘锯两项，扣20分
	8
	
	　
	　

	2
	圆盘
电锯
	电锯安装后无验收合格手续，扣5分
无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护，每缺一项，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分
无人操作时未切断电源，扣3分
	8
	
	　
	　

	3
	手持
电动
工具
	Ⅰ类手持电动工具无保护接零，扣10分
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣5分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头，扣5分
	8
	
	　
	　

	4
	钢筋
机械
	机械安装后无验收合格手续，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分
钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施，扣5分
传动部位无防护，扣3分
	9
	
	　
	　

	5
	电
焊
机
	电焊机安装后无验收合格手续，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分
无二次空载降压保护器或无触电保护器，扣5分
一次线长度超过规定或不穿管保护，扣5分
电源不使用自动开关，扣3分
焊把线接头超过3处或绝缘老化，扣5分
电焊机无防雨罩，扣4分
	9
	
	　
	　

	6
	搅
拌
机
	搅拌机安装后无验收合格手续，扣5分
未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分
离合器、制动器、钢丝绳达不到要求，每项扣3分
操作手柄无保险装置，扣3分
搅拌机无防雨棚和作业台不安全，扣4分
料斗无保险挂钩或挂钩不使用，扣3分
传动部位无防护罩，扣4分
作业平台不平稳，扣3分
	9
	
	　
	　


表A.2-5 施工机具检查评分表(续表)
	序号
	检查
项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	7
	气瓶
	各种气瓶无标准色标，扣5分
气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施，各扣5分
乙炔瓶使用或存放时平放，扣5分
气瓶存放不符合要求，扣5分
气瓶无防震圈、防护帽，每一个扣2分
	8
	
	　
	　

	8
	翻斗车
	翻斗车制动装置不灵敏，扣5分
无证司机驾车，扣5分
行车载人或违章行车，每发现一次，扣5分
	8
	
	　
	　

	9
	潜水泵
	未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分
保护装置不灵敏、使用不合理，扣5分
	8
	
	　
	　

	10
	振捣器
	未作保护接零或未设置漏电保护器，扣8分
未使用移动式配电箱，扣4分
电线缆长度超过30m，扣4分
操作人员未穿戴绝缘防护用品，扣8分
	8
	
	
	

	11
	打
桩
机
械
	打桩机安装后无验收合格手续，扣5分
打桩机无超高限位装置，扣5分
打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求，扣5分
打桩作业无方案，扣5分
打桩操作违反操作规程，扣5分
	8
	
	　
	　

	12
	泥
头
车
	没有运输企业营业执照和道路运输许可证，扣10分
签订的土石方运输合同不符合要求,泥头车的数量、牌号、证件、驾驶证等情况,扣2～5分
土石方运输合同没有报建设主管部门备案，扣10分
泥头车没有“两牌两证”，扣2～5分
土石方运输车辆进出工地台账登记情况，没有指派专人进行管理，扣1～3分
工地没有冲洗设施，没有安装视频监控，扣1～3分
对装载土石方后车厢体密闭顶盖呈水平状态，工地出入口保洁未达标，扣2～5分
	9
	
	
	

	合计
	　
	100
	
	　
	　


表A.3施工用电检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	保
证
项
目
	外电
防护
	小于安全距离又无防护措施，扣20分
防护措施不符合要求、封闭不严密，扣5～10分
	10
	
	
	

	2
	
	接地与接零保护系统
	工作接地与重复接地不符合要求，扣7～10分
未采用TN-S系统，扣10分
专用保护零线设置不符合要求，扣5～8分
保护零线与工作零线混接，扣10分
	20
	
	
	

	3
	
	配电箱与
开关箱
	不符合“三级配电两级保护”要求，扣10分
开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每发现一处扣5分
漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分
电箱内无隔离开关，每一处扣2分
违反“一机、一闸、一漏、一箱”，每一处扣5～7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每一处扣5分
闸具损坏、闸具不符合要求，每一处扣5分
配电箱内多路配电无标记，每一处扣2分
电箱下引出线混乱，每一处扣2分
电箱无门、无锁、无防雨措施，每一处扣2分
	10
	
	
	

	4
	
	现场
照明
	照明专用回路无漏电保护，扣5分
灯具金属外壳未作接零保护，每一处扣2分
室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电，扣10分
潮湿作业未使用36V以下安全电压，扣10分
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎，扣5分
手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分
	20
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	5
	一
般
项
目
	配电
线路
	电线老化、破皮未包扎，每一处扣10分
线路过道无保护，每一处扣5分
电杆、横担不符合要求，扣5分
架空线路不符合要求，扣7～10分
未使用五芯线（电缆），扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆，扣10分
电缆架设或埋设不符合要求，扣7～10分
	5
	
	
	

	6
	
	电器
装置
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求，每一处扣3分
用其他金属丝代替熔丝，扣10分
	15
	
	
	

	7
	
	变配电
装置
	不符合安全规定，扣3分

	10
	
	
	

	8
	
	用电
档案
	无专项用电施工组织设计，扣10分
无接地电阻测试记录，扣4分
无电工巡视维修记录或填写不真实，扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理，扣3分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.4-1扣件式钢管脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	分自评数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	保
证
项
目
	施工
方案
	脚手架无施工方案，扣10分
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批，扣10分
施工方案，不能指导施工，扣5～8分
	10
	
	
	

	2
	
	立杆
基础
	每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求，扣2分
每10延长米立杆缺少底座、垫木，扣5分
每10延长米无扫地杆，扣5分
每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆，扣5分
每10延长米无排水措施，扣3分
	10
	
	
	

	3
	
	架体与
建筑结
构拉结
	脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的，扣2分
拉结不坚固的，每一处扣1分
	10
	
	
	

	4
	
	杆件间距与剪刀撑
	每10延长米立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规定要求，每一处扣2分
不按规定设置剪刀撑，每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分
	10
	
	
	

	5
	
	脚手板与防护栏杆
	脚手板不满铺，扣7～10分
脚手板材质不符合要求，扣7～10分
每有一处探头板的，扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7～10分
施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分
	10
	
	
	

	6
	
	交底与
验收
	脚手架搭设前无交底，扣5分
脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分
无量化的验收内容，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	横向
水平
杆设置
	不按立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每有一处扣2分
横向水平杆只固定一端，每有一处扣1分
单排架子横向水平杆插入墙内小于24cm，每有一处扣2分
	5
	
	
	

	8
	
	杆件
搭接
	立杆、纵向水平杆每一处搭接小于1.5m，扣1分
钢管立杆采用搭接，每一处扣2分
	5
	
	
	

	9
	
	架体内
封闭
	施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭，扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭，扣5分
	10
	
	
	

	10
	
	脚手架
材质
	钢管直径、材质不合要求，扣4～5分
钢管弯曲、锈蚀严重，扣4～5分
	10
	
	
	

	11
	
	通道
	架体不设上下通道，扣5分
通道设置不符合要求，扣1～3分
	5
	
	
	

	12
	
	卸料
平台
	卸料平台未经设计计算，扣10分
卸料台搭设不符合设计要求，扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结，扣8分
卸料平台无限定荷载标牌，扣3分
	5
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.4-2悬挑式脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得
分数
	自评
分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保
证
项
目
	施工
方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分
专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分
	10
	
	
	

	2
	
	悬挑
钢梁
	钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求，扣10分
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣5分
钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，每处扣2分
钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求，扣5～10分
钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，扣5分
	10
	
	
	

	3
	
	架体
稳定
	立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施，每处扣2分
承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定，每处扣2分
纵横向扫地杆的设置不符合规范要求，扣5～10分
未在架体外侧设置连续式剪刀撑，扣10分
未按规定设置横向斜撑，扣5分
架体未按规定与建筑结构拉结，每处扣5分
	10
	
	
	

	4
	
	脚手板
	脚手板规格、材质不符合要求，扣5～10分
脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳，扣7～10分
	10
	
	
	

	5
	
	荷载
	架体施工荷载超过设计规定，扣10分
施工荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	
	

	6
	
	交底与
验收
	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣6分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	杆件
间距
	立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分
未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分
未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分
	10
	
	
	

	8
	
	架体
防护
	作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分
作业层架体外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分
架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严，扣5～10分
	10
	
	
	

	9
	
	层间
防护
	作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分
作业层与建筑物之间未进行封闭，扣5分
架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭措施不严，扣2～8分
架体底层未进行封闭或封闭不严，扣2～10分
	10
	
	
	

	10
	
	脚手架材质
	型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求，扣5～10分
型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	各计
	
	100
	
	
	


表A.4-3门式钢管脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得
分数
	自评
分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	保
证
项
目
	施工
方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分
专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分
	10
	
	
	

	2
	
	架体
基础
	架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分
架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2～5分
架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分
架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分
未采用排水措施，扣8分
	10
	
	
	

	3
	
	架体
稳定
	架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分
未按规范要求设置剪刀撑，扣10分
门架立杆垂直偏差超过规范要求，扣5分
交叉支承的设置不符合规范要求，每处扣2分
	10
	
	
	

	4
	
	杆件
锁臂
	未按规定组装或漏装杆件、锁臂，扣2～6分
未按规范要求设置纵向水平加固杆，扣10分
扣件与连接的杆件参数不匹配每，处扣2分
	10
	
	
	

	5
	
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分
脚手板规格或材质不符合要求，扣5分
采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
	10
	
	
	

	6
	
	交底与
验收
	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分
架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣6分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	架体
防护
	作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分
作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分
架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分
作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分
	10
	
	
	

	8
	
	构配件材质
	杆件变形、锈蚀严重，扣10分
门架局部开焊，扣10分
构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5～10分
	10
	
	
	

	9
	
	荷载
	施工荷载超过设计规定，扣10分
荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员上下专用通道，扣10分
通道设置不符合要求，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.4-4碗扣式钢管脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保
证
项
目
	施工
方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分
专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分
	10
	
	
	

	2
	
	架体
基础
	基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分
架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2～5分
架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分
架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分
未设置排水措施，扣8分
	10
	
	
	

	3
	
	架体
稳定
	架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分
架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分
连墙件未采用刚性杆件，扣10分
未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑，扣5分
专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处，每处扣2分
专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分
	10
	
	
	

	4
	
	杆件
锁件
	立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分
未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆，扣10分
架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣10分
架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣2分
	10
	
	
	

	5
	
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分
脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分
采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
	10
	
	
	

	6
	
	交底与
验收
	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	架体
防护
	架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分
作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分
作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分
作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分
	10
	
	
	

	8
	
	材质
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5～10分
	10
	
	
	

	9
	
	荷载
	施工荷载超过设计规定，扣10分
荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员上下专用通道，扣10分
通道设置不符合要求，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.4-5附着式升降脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	自评分数
	扣减
分数
	实得分数

	1
	保
证
项
目
	使用
条件
	未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10分
无专项施工组织设计，扣10分
安全施工组织设计未经上级技术部门审批，扣10分
各工种无操作规程，扣10分
	10　
	
	　
	　

	2
	
	设计
计算
	无设计计算书，扣10分
设计计算书未经上级技术部门审批，扣10分
设计荷载未按承重架3.0kN/㎡，装饰架2.0kN/㎡，升降状态 0.5kN/㎡取值，扣10分
压杆长细比大于150，受拉杆件的长细比大于300，扣10分
主框架、支撑框架(桁架)各节点的各杆件轴线不汇交于一点，扣6分
无完整的制作安装图，扣10分
	10　
	
	　
	　

	3
	
	架体
构造
	无定型（焊接或螺栓连接）的主框架，扣10分
相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓连接）的支撑框架（桁架），扣10分
主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上，扣10分
架体未按规定构造搭设，扣10分
架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3，且超过4.5m，扣8分
支撑框架未将主框架作为支座，扣10分
	10　
	
	　
	　

	5
	
	升降
装置
	无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降，扣10分
索具、吊具达不到6倍安全系数，扣10分
有两个以上吊点升降时，使用手拉葫芦（导链），扣10分
升降时架体只有一个附着支撑装置，扣10分
升降时架体上站人，扣10分
	10　
	
	　
	　

	6
	
	防坠落
、导向
防倾斜装置
	无防坠装置，扣10分
防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上，扣10分
无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置，扣10分
防坠装置不起作用，扣7～10分
	10　
	
	　
	　

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	分段
验收
	每次提升前，无具体的检查记录，扣6分
每次提升后、使用前无验收手续或资料不全，扣7分
	10　
	
	　
	　

	8
	
	脚手板
	脚手板铺设不严不牢，扣3～5分
离墙空隙未封严，扣3～5分
脚手板材质不符合要求，扣3～5分
	10　
	
	　
	　

	9
	
	防护
	脚手架外侧使用的密目式安全网不合格，扣10分
操作层无防护栏杆，扣8分
外侧封闭不严，扣5分
作业层下方封闭不严，扣5～7分
	10　
	
	　
	　

	10
	
	操作
	不按施工组织设计搭设，扣10分
操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底，扣10分
作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位，扣7～10分
安装、升降、拆除时无安全警戒线，扣10分
荷载堆放不均匀，扣5分
升降时架体上有超过2kN重的设备，扣10分
	10　
	
	　
	　

	小计
	
	40
	
	　
	　

	合计
	
	100
	
	　
	　


表A.4-6承插型盘扣式钢管支架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得
分数
	自评分数
	扣减
分数
	实得
分数

	   1
	保
证
项
目
	施工
方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分
专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
	10
	
	
	

	2
	
	架体
基础
	架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分
架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2分
架体立杆底部未按要求设置可调底座，每处扣2分
未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分
未采取排水措施，扣8分
	10
	
	
	

	3
	
	架体
稳定
	架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分
架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定，每处扣2分
连墙件未采用刚性杆件，扣10分
未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑，扣5分
竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处，每处扣2分
斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分
	10
	
	
	

	4
	
	杆件
设置
	架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，扣2分
未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆，每处扣2分
双排脚手架的每步水平杆，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆，扣5～10分
	10
	
	
	

	5
	
	脚
手
板
	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分
脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分
采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
	10
	
	
	

	6
	
	交底
与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	架体
防护
	架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分
作业层防护栏杆不符合要求，扣5分
作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板，扣3分
作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5 分
	10
	
	
	

	8
	
	杆件
连接
	立杆竖向接长位置不符合要求，每处扣2分
剪刀撑的斜杆接长不符合要求，扣8分
	10
	
	
	

	9
	
	构配件
材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5分
钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分
	10
	
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员上下专用通道，扣10分
通道设置不符合要求，扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.5  基坑工程检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得
分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保
证
项
目
	施工
方案
	基础施工无支护方案，扣20分
施工方案针对性差不能指导施工，扣12～15分
基坑深度超过5m无专项支护设计，扣20分
支护设计及方案未经上级审批，扣15分
	10
	
	
	

	2
	
	临边
防护

	深度超过2m的基坑施工无临边防护措施，扣10分
临边及其他防护不符合要求，扣5分
	10
	
	
	

	3
	
	坑壁
支护

	坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求，扣10分
特殊支护的做法不符合设计方案，扣5～8分
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整，扣6分
	10
	
	
	

	4
	
	排水
措施

	基坑施工未设置有效排水措施，扣10分
深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施，扣10分
	10
	
	
	

	5
	
	坑边
荷载

	积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定，扣10分
机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施,扣10分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	6
	一
般
项
目
	上下
通道
	人员上下无专用通道，扣10分
设置的通道不符合要求，扣6分
	10
	
	
	

	7
	
	土方
开挖
	施工机械进场未经验收，扣5分
挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内，扣6分
挖土机作业位置不牢、不安全，扣10分
司机无证作业，扣10分
未按规定程序挖土或超挖，扣10分
	10
	
	
	

	8
	
	基坑
支护
变形
监测
	未按规定进行基坑支护变形监测，扣10分
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测,扣10分
	10
	
	
	

	9
	
	作业
环境
	基坑内作业人员无安全立足点，扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施，扣10分
光线不足未设置足够照明，扣5分
未对地下管网及周边建（构）筑物防护,扣5分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.6 模板支架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得
分数
	自评
分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	保
证
项
目
	施工
方案
	模板工程无施工方案或施工方案未经审批，扣10分
未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施，扣8分
	10
	
	
	

	2
	
	支撑
系统
	现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算，扣6分
支撑系统不符合设计要求，扣10分
	10
	
	
	

	3
	
	立柱
稳定
	支撑模板的立柱材料不符合要求，扣6分
立柱底部无垫板或用砖垫高，扣6分
不按规定设置纵横向支撑，扣4分
立柱间距不符合规定，扣10分
	10
	
	
	

	4
	
	施工
荷载
	模板上施工荷载超过规定，扣10分
模板上堆料不均匀，扣5分
	10
	
	
	

	5
	
	模板
存放
	大模板存放无防倾倒措施，扣5分
各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求，扣5分
	10
	
	
	

	6
	
	支拆
模板
	2m以上高处作业无可靠立足点，扣8分
拆除区域未设置警戒线且无监护人，扣5分
留有未拆除的悬空模板，扣4分
	10
	
	
	

	小计
	
	60
	
	
	

	7
	一
般
项
目
	模板
验收
	模板拆除前未经拆模申请批准，扣5分
模板工程无验收手续，扣6分
验收单无量化验收内容，扣4分
支拆模板未进行安全技术交底，扣5分
	10
	
	
	

	8
	
	混凝土强度
	模板拆除前无混凝土强度报告，扣5分
混凝土强度未达规定提前拆模，扣8分
	10
	
	
	

	9
	
	运输
道路
	在模板上运输混凝土无走道垫板，扣7分
走道垫板不稳不牢，扣3分
	10
	
	
	

	10
	
	作业
环境
	作业面孔洞及临边无防护措施，扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施，扣10分
	10
	
	
	

	小计
	
	40
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


表A.7 高处作业检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得
分数
	自评分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	安全帽
	施工现场人员未佩戴安全帽，每人扣5分
未按标准佩戴安全帽，每人扣2分
安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，每顶扣5分
	10
	
	
	

	2
	安全网
	在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣2～10分
安全网质量不符合现行国家相关的要求，扣10分
	10
	
	
	

	3
	安全带
	高处作业人员未按规定系挂安全带，每人扣5分
安全带系挂不符合要求，每人扣5分
安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分
	10
	
	
	

	4
	临边防护
	工作面边沿无临边防护，扣10分
临边防护设施的构造、强度不符合规范要求，扣5分
防护设施未形成定型化、工具化，扣3分
	10
	
	
	

	5
	洞口防护
	在建工程的孔、洞未采取防护措施，每处扣5分
防护措施、设施不符合要求或不严密，每处扣3分
防护设施未形成定型化、工具式，扣3分
电梯井内未按每隔两层不大于10m设置安全平网，扣5分
	10
	
	
	

	6
	通道口
防护
	未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣5～10分
防护棚两侧未进行封闭，扣4分
防护棚宽度小于通道口宽度，扣4分
防护棚长度不符合要求，扣4分
建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，扣4分
防护棚的材质不符合规范要求，扣5分
	10
	
	
	

	7
	攀登作业
	移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣3分
折梯未使用可靠拉撑装置，扣5分
梯子的材质或制作质量不符合规范要求，扣10分
	10
	
	
	

	8
	悬空作业
	悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，扣5～10分
悬空作业所用的索具、吊具等未经验收，扣5分
悬空作业人员未系挂安全带或佩戴工具袋，扣2～10分
	10
	
	
	

	9
	移动式
操作平台
	操作平台未按规定进行设计计算，扣8分
移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜，扣5分
操作平台的组装不符合设计和规范要求，扣10分
平台台面铺板不严，扣5分
操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣10分
操作平台的材质不符合规范要求，扣10分
	10
	
	
	

	10
	悬挑式
物料
钢平台
	未编制专项施工方案或未经设计计算，扣10分
悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑物结构上，扣10分
斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，扣10分
钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板，扣3～10分
钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严，扣5分
未在平台明显处设置荷载限定标牌，扣5分
	10
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	


附件五：履约担保（格式）
履约担保（格式）
            

  （发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：                 （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：       （签字）
地    址：


    

      

邮政编码：




    


电    话：                           
传    真 ：                          
        年      月      日
注： 委托代理人应附授权委托书。
二、合同专用条款
1．一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.1  项目业主：广州增城区东进供水有限公司。
    1.1.2.2  发包人：广州增城区东进供水有限公司。
    1.1.2.3  承包人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司。
1.1.2.6  监理人：          。
1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。
姓    名：        。
职    称：/。
联系电话：        。
电子信箱：/。
通信地址：广州市增城区荔湖街云曦街4号40楼4001。
1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：      /        。
1.1.3.3临时工程：     /        。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：      /        。
1.1.3.11临时占地：     /        。
1.1.4日期
1.1.4.5保修期期限：从全部工程实际竣工验收合格之日起计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：
1 、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2 、装修工程为 2 年；
3 、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
4、给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
5、防水工程为5年；
6 、其他保修期限约定如下：原则上按 2 年进行保修。
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他
1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）施工设计图纸；
（8）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；
（9）投标文件。
（10）其他：                               
合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书
合同生效的条件：双方签字盖章且承包人要按照要求提供履约保函。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
（2）在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸（包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图）的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本项目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
（3）发包人提供图纸的期限：签合同后30天内。
（4）发包人提供图纸的数量：4份。
1.6.2承包人提供的文件
（1）除专用合同条款第4.1.10（1）目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：     /       。
（2）承包人提供文件的期限：    /        。
（3）承包人提供文件的数量：    /        。
（4）监理人批复承包人提供文件的期限：     /       。
（5）其他约定：      /      。
1.6.3图纸的修改
监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。
1.7联络
1.7.2联络来往函件的送达和接收
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
（2）发包人指定的接收地点：广州市增城区荔湖街云曦街4号40楼4001。
（3）发包人指定的接收人为：        。
（4）监理人指定的接收地点：        。
（5）监理人指定的接收人为：     。
（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
2. 发包人义务
2.3提供施工场地
发包人提供的施工场地范围为：在本招标文件图纸中明确，提供的用地期限至本标段工程完工验收后42天。施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天基本具备施工条件，发包人最迟应当在合同预定的开工日期向承包人移交部分施工场地，并根据工程的进展情况，视情况分期移交剩余施工场地给承包人，以便承包人能按进度计划进行施工，承包人应提前做好施工计划与准备，合理调整施工进度计划，因推迟移交场地并经双方共同认定耽误施工时间的，发包人可根据实际情况酌情调整工期，承包人不应因发包人交地延迟问题而向发包人提出停工、窝工等费用索赔；因交地延迟导致工期延误的，经承包人申请，监理单位审核，并经发包人同意后可免除工期延误违约扣罚事项；双方无法达成一致意见的，由发包人上级主管部门裁定。
承包人自行勘察的施工场地范围为：如果发包人提供的施工用地不能满足承包人施工需要，承包人应自行解决其他施工临时用地，必要时发包人可予以协助。
2.5组织设计交底
发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
2.8其他义务
（1）按有关规定及时办理工程质量安全监督手续。
（2）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
（3）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
(4) 将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工临时用水、用电、通讯由施工单位自行解决，相关费用已包含在中标价内。
(5) 有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，并保留对工程量报价清单中暂定材料价格的主要材料进行依法招标的权利，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收费，招标文件另有规定的除外。
3  监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围（监理人须经发包人批准才能行使的权力）：
(l）按第4.3款约定，批准工程的分包；
(2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；
(3）按第15.1款约定，指示进行工程变更； 
(4）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用。
当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。
3.3监理人员
3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示
3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。
3.6监理人的宽恕
监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.8为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。
4.1.10其他义务
4.1.10.1  施工清障：施工期间，承包人应进行施工用地范围内的施工清障。所需的一切费用由投标人在报价中考虑，发包人不为此支付任何费用。同时承包人须自行解决进场道路问题，负责自行处理进场机械材料设备进入到施工用地的道路加固等相关问题，包括道路权属单位要求缴纳进场保证金等，负责原样恢复道路，相关费用与责任由承包人负责。
4.1.10.2  临时征地复原：承包人施工完毕后须清理施工遗留石块、废弃物等，并应按要求使施工中使用过的道路及临时道路恢复原貌，涉及农田的须恢复农田耕作土，所需的一切费用由投标人在报价中考虑，发包人不为此支付任何费用。

4.1.10.3  办理证件：承包人应按当地政府要求办理有关证件（包含特殊运输许可、交警占道围蔽等手续），并承担办理证件的有关费用。
4.1.10.4  承包人应处理好同工程所在地村社居民关系，发包人必要时予以协助。
4.1.10.5  承包人在发包人（监理）发出进场通知后5天内将施工组织设计报送监理人审批。
承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：
（1）各分部分项工程的完整的施工方案；
（2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；
（3）季节性施工措施；
（4）保证工期、质量的措施；
（5）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；
（6）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；
（7）其他与工程施工有关的管理方案、措施。
承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。
4.1.10.6  保证执行施工组织设计中所承诺的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，按投标承诺书规定承担违约责任。
各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。
施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。
因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。
承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，按投标承诺书规定及承包人违约规定承担违约责任。
4.1.10.7  承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）承包人须于每月25日前向总监理工程师提供如下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施：
A、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
B、当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式四份（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
C、下月资金使用计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
D、下月施工进度计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
E、下月施工拟投入设备、劳动力计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
F、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
G、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份（如果发生时）。 
H、承包人应在每月25日前递交上月工程进度款《资金使用反馈表》，由监理工程师核实确认资金落实情况，保证承包人将工程进度款专用于实施本合同工程所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。
I、承包人应在每月25日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。
4.1.10.8  （1）所述的计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。
（2）根据工程需要，承包人应提供和维修有关白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。
（3）在承包人进场后，负责工程施工场地安全和文明施工管理，承担有关安全保卫义务，要求符合广州市水务局穗水建设[2008]137号《转发市建委关于修订并重新印发“广州市建设工程现场文明施工管理办法”的通知》执行，承包人按其费用已包含在合同总价中，结算时不作调整。工程进场费包含在中标价中，发包人不再另外支付工程进场费。
（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未移交发包人使用前，对自行施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复。
（5）承包人应对施工场地内工程外的其它建构筑物、排灌系统等采取具体的保护措施并负责修复达到原有使用功能，并承担有关费用。
承包人应对所采取的保护措施进行监测，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。其中因承包人施工原因导致施工用地以外的包括但不限于建构筑物、排灌系统、道路、树木、农田、农作物等损坏的，由承包人自行修复或补偿当地权属单位，自行承担相关责任与费用；施工过程中因承包人原因导致施工用地周边包括但不限于农田、鱼塘、河道、排灌系统等损坏，导致相关利益人或权属人经济损失，由承包人自行承担相关责任与费用。
（6）施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
交工前清理现场要求：工程完工验收后10天内，承包人应对施工场地进行清理。施工场地的清理应达到：按《安全生产和文明施工管理协议》。
（7）承包人应做的其他工作：
（7.1）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，按规定承担违反投标承诺的违约责任。
各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。
施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。
承包人应在进场后15日内，依据施工图纸及相关资料，按投标文件的承诺和合同原则编制施工图预算，一式四份报监理、发包人审核。若承包人未能按时合格提交，发包人各相关部门可在进度款支付审核时结合考虑。
因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。
承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，按规定承担违约责任。
（7.2）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。承包人应根据国家、省、市有关爆破作业的管理和实施规定，取得经公安机关批准的爆破作业许可手续并承担相关费用，严格按照现行有关爆破作业规程实施本工程的爆破工作。
（7.3）承包人中标后应马上组织有经验的相关工程技术人员对施工图、技术资料认真地复核和检查，且必须在图纸会审时有预见性地发现和指正所有影响工程实施的设计缺漏和错误，提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施交由设计单位完善施工图纸。
（7.4）工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样需承担连带责任。
（7.5）干扰与协调
（7.5.1）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
（7.5.2） 除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。
（7.5.3）发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。
（7.5.4）本项目施工范围内有多条行政村，投标人应仔细踏勘现场，在编制施工组织设计方案及投标报价时充分考虑以下情况及相应产生的费用，包括但不限于：
①施工运输中使用村路应充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，做好交通规划及疏解工作，不得因本施工严重影响当地正常交通组织，造成堵塞，并及时清理因本项目施工造成的道路污染。
②充分考虑土方施工、石方爆破、运输而产生的噪音、粉尘、重载运输车辆可能对当地村民的生活、房屋、农田、田基路等造成不良影响，在保证达到文明施工与环境保护要求的同时，充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，并适当考虑优先使用附近村民土方机械和劳动力。
4.1.10.9  承包人应在合同签订的同时，与发包人签订《工程建设项目廉政责任书》。
4.1.10.10  承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，否则，视为违约，并按规定承担违约责任。
4.1.10.11  承包人应当按照国家及广东省、广州市及增城区的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。同时承包人应加强工地现场出入管理工作，根据需要设置警卫，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施，确保财产安全。进入施工现场的人员应当佩戴证明其身份的标卡。发生工人集体上访、集聚围阻等群体事件时，承包人必须确认工地从业人员身份。 
（1）实行平安卡管理制度
1）承包人应按广州市的有关规定，对其参与本合同工程建设的所有管理人员和作业人员（包括农民工）实行平安卡管理制度，上岗时一律佩戴平安卡。
2）发包人及监理单位将不定期抽查承包人及其所管辖的专业承包单位和分包单位实行平安卡管理制度的情况，如发现违反本合同有关约定的，由承包人按专用条款的约定承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按专用条款的约定承担违约责任。
（2）按时足额支付农民工工资
1）承包人应按《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）规定，对建设项目工程从业人员实行实名制管理，将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档，建立动态管理台账。
承包人按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）规定，承包人应对建设项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理，以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。施工单位进场前，向项目所在地的商业银行开办工人工资支付专用账户，取得办理回执。
承包人按《广州市建设领域施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社规字〔2023〕1号）等有关规定落实工程建设领域工资保证金制度。发包人办理工程施工许可手续时，将从业人员实名制、工人工资专用账户、工资保证金落实情况列为开工条件审核内容。
2）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
3）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。
4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。
5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按违约的和相应条款承担违约责任。
6）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
7）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。
8）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。
（3）成立处理劳资纠纷的协调机构
承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目负责人要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程进行期间不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。
4.1.10.12  工程完工后，由承包人编制竣工图（含竣工图测量）。
4.1.10.13（1）根据发包人委托，在承包人设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：  /  。
（2）工程完工后，应按照合同约定提交工程完工验收申请报告和完工结算申请书文件，逾期或者不按规定提交的，发包人有权依据已有资料做出判断并报送给结算审核方，以保证结算的连续性。
（3）配合有关部门的检查、审计等工作，包括并不限于提供工程或账务资料和说明。
4.2履约担保
4.2.1履约担保的格式和金额
承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额按照中标合同额的10% 提交（由业主单位视工程重要性、合同金额等情况确定，但不得高于中标合同额的10%）。履约担保是本合同的附件。
4.2.1.1承包人以履约保函形式提交履约保证金的，在保函到期前，承包人应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于6个月。如承包人未及时提交的，发包人有权直接要求担保人支付其担保的全部金额。

承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务(包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金)的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔。

当发生违约情形而导致履约保证金被扣罚或因其他原因，而导致履约保证金余额少于剩余工程量的10%,或者少于合同总价的2%的，承包人应在收到发包人通知之日起在7天内补足，补足后的履约保证金金额应相当于剩余工程量的10%，且不得低于合同总价的2%，否则按两者较高者补足。对于未按时限要求补足的，发包人有权扣罚剩余的全部履约保证金并有权解除合同。
4.2.1.2承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。对于因承包人拖欠劳务工资而造成群体性示威、游行等，造成一切不良社会影响后果的，发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除10万元/次作为违约金。发包人有权根据承包人的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给承包人雇员，并在应付、将付给承包人的工程款或其他款项中扣除。上述行为对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。
4.2.2履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。
4.2.3履约担保的退还
履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书且完成工程结算之日后28天内退还给承包人。
发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
4.2.4通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
4.3分包
4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：
（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。
（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
4.5承包人项目经理
4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
4.7.2承包人的项目经理、技术负责人、安全生产负责人在本工程验收前未经发包人同意不允许更换,由于承包人的原因更换项目经理、技术负责人,发包人视工程重要程度和合同额按10-50万元/人次从合同总价中扣减，施工过程中项目经理、项目总监不能按要求到位累计1个月或以上，视为更换。但经发包人书面批准并办理更换手续的，可不扣款。接任的承包人代表的资质、资历与工程经验应等于或高于前任代表，且应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。
4.7.3项目经理应保证全过程负责本工程的各项施工管理工作，不得授权他人代理。经发包人现场检查，项目经理不在现场1次，发包人将从合同总价中扣减2万元/人次的扣款，累计达到5次的，发包人可要求撤换该项目经理，并报水行政主管部门记项目经理和承包人不良行为各一次。
4.7.4技术、安全生产负责人应保证全过程负责本工程的各项技术管理工作，不得授权他人代理。经发包人现场检查，技术、安全生产负责人不在现场1次，发包人将从合同总价中扣减1万元/人次的扣款，累计达到 5 次的，同时发包人可要求撤换该项目技术、安全生产负责人，并报水行政主管部门记技术负责人和承包人不良行为各一次。
4.7.5对于不胜任工作的承包人人员，当监理工程师要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得继续在本合同工程供职。
4.7.6承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩戴其上岗证供驻地监理工程师随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，扣款100元/人.次。
4.7.7上述扣款发包人可以在履约金或者工程款中直接扣除，并在结算前办理合同变更。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.7 承包人应按有关规定与雇佣的工人签定协议书，按时足额发放工人工资，发包人和监理人可不定期检查工资发放情况，若发现承包人有拖延或拒绝支付工人工资的情况，发包人可以予以代付工人工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除。
4.9 工程价款应专款专用
4.9.2绿色施工安全防护措施费
4.9.2.1内容、范围和金额
本合同工程绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
4.9.2.2 约定支付方式
1、绿色施工安全防护措施费按照“专款专用、按实计量、独立拨付、独立核算”的原则进行管理，至绿色施工安全防护措施费已经按实全部拨付，还需要进行绿色施工安全防护措施费投入的，则需增加的绿色施工安全防护措施费视为已经包含在投标报价中，承包人仍需提交绿色施工安全防护措施费投入计划，并按批准的计划做好安全文明施工措施，但发包人不另外计量支付。
绿色施工安全防护措施费的计价文件按照以下顺序执行：
（1）广东省统一工程计价依据
（2）双方按照市场价进行协商定价
（3）承包人提供的发票价格
2、本合同签订后的7日内，承包人编制本合同工程绿色施工安全防护措施费实施方案和预算，经监理工程师审核并报发包人批准后实行。发包人应在工程开工后的 28 天内预付绿色施工安全防护措施费总额的 50%。
3、绿色施工安全防护措施费的支付和抵扣：承包人在报送已完工程款额报告和支付申请的同时，应报送上月的“安全文明施工统计表”、“绿色施工安全防护措施费支付申请书”“绿色施工安全防护措施费使用计划”，按照“专款专用、按实计量、独立拨付、独立核算”的原则，由承包人按实际开支的费用申报，监理工程师和造价工程师进行审查核实后，由发包人按照计量支付的有关程序按实际发生金额支付，先从前款预付金额中进行抵扣，扣完为止。扣完后，应支付的绿色施工安全防护措施费与进度款同期支付。除非根据有关条款进行了调整，否则总的支付金额不超过投标时的绿色施工安全防护措施费总额。
4.9.3工人工资的按时足额支付
承包人在开设工人工资支付专用账户、提供相关资料经发包人审核后，发包人在支付每期工程进度款时，按照每期工程进度款的     %（按中标通知书人工费/中标金额计算）划拨到承包人设立的工人工资支付专用账户。

（1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
（2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。
（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。
（4）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并承担违约责任。
4.11　不利物质条件
4.11.1　不利物质条件的范围：　　　　　/　　　　　。
5  材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备

补充：

5.1.4(1)承包人采购用于本工程的材料。承包人在签订供货协议前应将材质证明材料和供货厂家资质证明材料提交监理人审核、发包人确认。本工程所采用的水泥、钢材、管材、阀门、装饰装修材料等必须使用优质品牌，工程用砂只限中粗河砂（严禁采用海砂，海砂在本工程中视为不合格材料），本工程所采用的混凝土必须为商品混凝土。
(2) 本工程主要设备参考但不限于招标文件中《主要设备清单》所列设备，承包人提供的工程设备性能、质量标准、技术要求不得低于设备清单所列设备的性能、质量标准、技术要求。本工程所需但设备清单中未列的设备，承包人应当根据工程要求提供优质品牌。

(3 )承包人采购本工程的设备材料前，应报监理人、发包人审核后方可签订设备供货协议。

5.2　发包人提供的材料和工程设备
5.2.1　发包人提供的材料和工程设备见下表：
发包人提供的材料表（参考格式）
	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货
方式
	计划交货
日期
	备注

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	


发包人提供的工程设备表（参考格式）
	序号
	工程设备名称
	型号及
规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货
日期
	备注

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	


6 施工设备和临时设施
6.2　发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人提供的施工设备见下表：
发包人提供的施工设备表（参考格式）
	序号
	施工设备
名称
	型号及
规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交
日期
	备注

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	


注　设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（2）发包人提供的临时设施：　　　　/　　　　　。
7　交通运输
7.1　道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人通过现场考察确定，并对该成果负责，施工过程中不得阻碍水陆交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫生等部门的协调工作，并应承担由此发生的有关一切费用。承包人需加强所有人员的交通安全意识教育和学习，发生交通事故产生的一切费用由承包人承担。
8　测量放线
8.1　施工控制网
8.1.1　施工控制网的约定：发包人应在进场后7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工前7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人将施工控制网资料报送监理人审批时间为：开工前7天内。 
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.4发包人提供工程设计资料，承包人负责自行收集施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。 
9.2承包人的施工安全责任
9.2.1.1承包人应当按照相关法律法规、规范的要求实施安全文明施工，履行《安全生产和文明施工管理协议书》的约定（见附件四）。
9.2.1.2安全生产和文明施工中的履约保证金管理制度
承包人违反《安全生产和文明施工管理协议》约定扣款行为的，由发包人直接从履约保证金中扣除。
9.2.1.3  安全生产责任事故追加扣款
对发生安全生产死亡事故的施工承包人，每死亡一人扣款50万元，由发包人直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足的，从应支付的工程款扣除。
9.2.8按《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求。下列工程应编制专项施工方案：
	危险性较大的分部分项工程

	一、基坑支护

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

	二、模板工程及支撑体系

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

	（二）采用起重机械进行安装的工程。

	（三）起重机械安装和拆卸工程。

	四、脚手架工程

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

	（二）附着式升降脚手架工程。

	（三）悬挑式脚手架工程。

	（四）高处作业吊篮。

	（五）卸料平台、操作平台工程。

	（六）异型脚手架工程。

	五、拆除工程

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。

	　六、暗挖工程

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

	七、其它

	（一）建筑幕墙安装工程。

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。

	（三）人工挖孔桩工程。

	（四）水下作业工程。

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。


危险性较大的分部分项工程安全施工方案编制审核：建筑施工企业专业工程技术人员编制的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，由施工企业技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核，审核合格，由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字。
其中建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查的工程：
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

	一、深基坑工程

	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

	二、模板工程及支撑体系

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。

	四、脚手架工程

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。

	五、拆除工程

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。

	六、暗挖工程

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。

	七、其它

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

	（四）水下作业工程。

	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。


 专家论证审查：（一）建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组，对已编制的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案进行论证审查。（二）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，施工企业应根据论证审查报告进行完善，施工企业技术负责人、总监理工程师签字后，方可实施。（三）专家组书面论证审查报告应作为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的附件，在实施过程中，施工企业应严格按照超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项方案组织施工。
补充：
9.6文明工地
9.6.1 （1）承包人必须在施工组织设计中专章编制文明施工措施，将投标时承诺的文明施工措施落实到位。
（2）承包人按《广州市建设工程文明施工管理规定》执行，其费用已包含在合同总价中，结算时不作调整。
9.6.2  承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必需的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应使监理工程师和发包人满意。
对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。
11  开工和竣工（完工）
11.1开工
11.1.3  关键节点工期要求：2024年  月  日前做好施工组织计划及人员、材料、机械设备安排，人员、设备进场，项目部完成组建，具备开工条件，进场施工。
11.1.4  承包人必须采取一切有效措施保证完工日期，不得延误。除非发生了以下情形：
（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；
（2）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；
（3）不可抗力持续影响而延误工期超过20天以上。
11.1.5承包人延误进点：承包人必须在收到开工通知书的 7 日内进入施工场地，做好施工准备工作，尽快开工。在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目负责人及现场管理机构尚未到位）而无法实际开工的，经发包人书面同意，总监理工程师可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许开工；再由总监理工程师发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并按照约定承担违约责任。
11.4  异常恶劣的气候条件 
11.4.1  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于 100 ㎜的雨日超过 3 天；
（2）风速大于 24.5 m/s的 10级以上台风灾害；
（3）日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天；
（4）日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天。
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm的天气持续2天以上 。
（6）其他异常恶劣气候灾害：以省市气象台发布的气象资料为准。
11.5  承包人工期延误 
（1）逾期竣工违约金表（参考格式）
	序号
	项目及其说明
	要求竣工日期
	违约金(元/天)

	
	
	
	100000

	
	
	
	100000


12  暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形： 由监理人认定的情形 。 
12.4暂停施工后的复工
12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。
12.6补充：
12.6.1因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：
（1）工程设计发生重大变更；
（2）不可抗力；
（3）质量事故；
（4）安全生产事故；
承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工。否则，承担违约责任。因发生上述第（1）、（2）点原因而暂停施工，工期按约定调整，因发生上述第（3）、（4）点原因而暂停施工，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并向发包人承担违约责任。
12.6.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的承包人承担违约责任。
(1)拒绝监理单位管理；
(2)施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；
(3)未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；
(4)擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；
(5)擅自变更设计图纸的要求；
(6)转包工程；
(7)擅自让未经总监理工程师批准的分包单位进场作业；
(8)存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；
(9)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。
12.6.3由于政府部门举行特殊活动引起的停工的，因停工产生的费用由承包人承担。
13 工程质量
13.2承包人的质量管理
13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：工程开工前7天内。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到工程质量保证措施文件后7天内。
13.3承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限： 按监理要求  。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求： 按监理要求  。
监理人审查工程质量报表的期限： 按监理要求   。
13.4监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括： 按监理要求     。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：  按监理要求   。
13.7质量争议
发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4  发包人按照规定可委托第三方检验试验单位负责本合同工程材料、设备、桩基、cctv等检测和检验试验。
14.1.5　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料按照国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。
14.1.6承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。承包人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，或者未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工。
15  变更
15. 变更
15.1　变更的范围和内容
（4）修改为：改变合同中任何一项工作已批准的施工工艺；
（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 15 ％。关键项目：   /    ，单价调整方式： 不调整单价。
（7）以下情形不属于工程变更范围：
①项目法人在工程招标文件及其配套的补充通知、设计图纸等文件中已明确应由承包方承担的工作内容、义务和风险，如工程实体的实施（含临时工程）、现场安全生产措施、物价正常波动等。
②因承包方自身技术力量、施工机械、流动资金以及其他应由承包方自身解决的问题等原因导致的工程无法实施或难以实施。
③施工图纸与工程量清单不一致（存在漏项或计量不准确等），但未超出相关合同计量条款约定的调整界限。
④承包方投标失误，如工程量、单价、总价计算错误，对现场施工组织考虑不周等。
⑤属于发包时约定由承包方统筹包干使用费用的项目（如一般临时工程、一般拆除工程、排水、承包人驻地建设、施工道路与通道、围蔽、支护等）。
⑥其他不属于变更的情形：                                          
（8）单项工程合同变更追加工程用款金额涉及招投标事项的，按照广州市增城区城市建设投资集团有限公司和广州增城区东进供水有限公司变更签证管理相关制度执行。
发包人违背通用合同条款15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。
15.2变更权
15.2.2工程变更必须按照广州市增城区城市建设投资集团有限公司和广州增城区东进供水有限公司变更签证管理相关制度执行。有最新规范文件，按照新规定执行。
15.2.3工程变更还应遵循相关法律法规和政策规定以及发包人制定的设计变更管理办法。
15.3变更程序
15.3.2变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：3天 。
（2）监理人商定或确定变更价格的期限：3天。
（3）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
15.3.4变更完成审批程序后方可按合同通用条款17.3.2规定，纳入工程进度款的计量支付。

15.4变更的估价原则
15.4.1合同中没有适用于变更工程项目的单价的，则根据变更工程资料、计量规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格，并按照中标合同总价的下浮率（即中标价相对于最高投标限价的下浮比率）核定变更项目的单价和总价，按发包人有关规定办理有关变更审价程序后调整。
15.4.2合同中没有适用的单价、且工程造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的，则根据变更工程资料、计量规则、计价办法、广东省计价依据和通过市场调查等的有合法依据的市场价格，并按照中标合同总价的下浮率（即中标价相对于最高投标限价的下浮比率）核定变更项目的单价和总价，按发包人有关规定办理有关变更审价程序后调整。
15.4.3因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生实质性变化（项目的位置与变更前项目的位置发生变化而引起的地质情况及地形地貌发生实质性改变）的，方可调整措施项目费。原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。
15.4.4监理人确定的变更单价为暂定价，经发包人确认签证后，作为合同的补充文件，按单价承包的原则执行，最终的工程结算单价以经第三方评审单位及发包人或财政部门（如有）核定的结算评审结果为准。
15.5　承包人的合理化建议
15.5.1　承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。

15.6 暂列金额
合同工程的暂列金额为           元。

暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。 经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施使用暂列金额支付项目的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经监理工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。监理工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

15.8暂估价
15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少7天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后7天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。
（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少7天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后7天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。
（3）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。
（4）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。
（5）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。
（6）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。
（7）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前7天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后7天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后7天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
（8）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。
（9）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价为：/或者按照下列约定：/。
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：在合同履行期间，当施工当期月（季）度工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班单价或价格涨落超过合同工程基准价（以招标控制价的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班价格为基准价），且符合第①、②、③规定事件的，发包人、承包人应秉着平等、实事求是的原则调整合同价款：①人工单价发生涨落的，应按照合同工程发生的人工数量和合同履行价与基准价的人工单价对比的价差的乘积计算调整的人工费；②材料单价涨落超过10%，则超过部分的价格应予调整：③工程设备价格和施工设备机械台班单价涨落超过10%，则超过部分的价格应予调整。

16.1.1人工价差调整方式:合同履行期间，施工当期月（季）度工程造价管理机构发布的同期有关人工价格涨落超过合同工程基准价相应人工价格的调整方式为：

C人=Q人*(M人-M人0)*(1+T)

式中：

C人   表示当期人工费的调整金额；

Q人   表示施工当季度（月份）完成合格工程项目的定额总用工数量；

M人   表示施工当季度（月份）工程造价管理机构发布的同期综合工日工资价格；

M人0  表示合同工程基准价中相应的综合工日工资价格；

T      表示税金费率。

16.1.2材料价差调整方式:合同履行期间，施工当季度（月份）增城区工程造价管理机构发布的《建设工程地方材料税前综合价格表》及《广州地区建设工程常用材料税前综合价》中构成施工实体的主要材料价格对比合同工程基准价相应材料价格的差值幅度超过±10%时，按下列原则进行调整：

（1）当-10%≤（M材n - M材n 0)/ M材n 0*100%≤10%时,不作调整；

（2）当（M材n -M材n 0)/ M材n 0*100%>10%

C材n=Q材n*[(M材n - M材n 0)- M材n 0*10%]*(1+T)

（3）当（M材n - M材n 0)/ M材n 0<-10%

C材n=Q材n*[(M材n - M材n 0)+ M材n 0*10%]*(1+T)

式中：

C材n   表示主材n的调整金额；

Q材n   表示施工当季度（月份）完成合格工程项目所含的主材n对应的总定额消耗量；

M材n   表示施工当季度（月份）增城区工程造价管理机构发布的同期《建设工程地方材料税前综合价格表》及《广州地区建设工程常用材料税前综合价》中主材n的价格；

M材n0  表示合同工程基准价中相应的主材n价格；

T       表示税金费率。

16.1.3工程设备价格和施工设备机械台班单价调整方式:合同履行期间施工当期月（季）度工程造价管理机构发布的同期工程设备价格和施工设备机械台班指导价格对比合同工程基准价相应的工程设备价格和施工设备机械台班指导价格的差值幅度超过10%时，按下列原则进行调整：

（1）当-10%≤（M机n – M机n 0)/ M机n 0*100%≤10%时,不作调整；

（2）当（M机n – M机n 0)/ M机n 0*100%>10%

C机n=Q机n* [(M机n - M机n 0)- M机n 0*10%]*(1+T)

（3）当（M机n – M机n 0)/ M机n 0<-10%

 C机n=Q机n* [(M机n - M机n 0)+ M机n 0*10%]*(1+T) 

式中：

C机n   表示设备n或机械台班n的调整金额；

Q机n   表示为施工当季度（月份）完成合格工程项目所耗的设备n或机械台班n的总定额消耗量；

M机n   表示施工当季度（月份）工程造价管理机构发布的设备n或机械台班n指导价格；

M机n0  表示合同工程基准价相应的设备n或机械台班n价格；

T       表示税金费率。

17  计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
17.1.3计量周期
（1）本合同的计量周期为月，每月28日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同执行（执行（采用单价合同形式时）／不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量——按实际完成工程量计量（支付分解报告／按实际完成工程量计量）。
17.1.5总价子目的计量——支付分解报告
总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。
（1）总价子目的价格调整方法：/。
（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。
（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。
（4）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
17.1.5总价子目的计量——按实际完成工程量计量
（1）总价子目的价格调整方法： 按照总价子目的价格占签约合同价的百分比，以及各个支付周期内所完成的单价子目的总价值，以固定百分比方式均摊支付 。
总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。
（2）承包人在专用合同条款第17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程的子目（包括在工程量清单中给出具体工程量的措施项目的相关子目），按照专用合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的工程量清单中没有给出具体工程量的措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
17.1.6本工程最终结算的工程量均以第三方评审单位及发包人或财政部门（如有）的评审结果为准。
17.2  预付款
17.2.1预付款 ：
工程预付款的总金额为签约合同价的10%，分 1 次支付给承包人。
预付款的支付额度和付款时间为：预付款金额为工程预付款总金额的 100 %，付款时间应在合同协议书签订后，具备施工条件的前提下，经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

17.2.2 预付款保函

本工程不用提交预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到合同价格的 20% 时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的50% 时全部扣清。
[image: image2]
式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；
      A——工程预付款总金额；
      S——合同价格；
      C——合同累计完成金额；
      F1——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；
      F2——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
17.3 工程进度付款
按审核后的当月实际完成的工程量的80%进行支付。
17.3.1 进度付款申请单
    承包人应在每个付款周期15号前，提交符合发包人要求的请款资料。
17.3.2 工程进度付款的截止
工程完工后，工程进度款支付至合同总价款的80%；工程经竣工验收合格并经主管部门备案（如需）后，支付至合同总价款的90%，工程结算经第三方评审单位及发包人或财政部门（如有）核定后，支付至结算总价款的97%；剩下3%的工程质量保证金在缺陷责任期满后支付。
如发包人因相关单位拨款或者贷款迟延而未及时向承包人付款，发包人不因此承担任何责任。

17.4  质量保证金
17.4.1 扣留的质量保证金总额为工程价款总额的 3%。
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的份数：4份。
承包人提交竣工付款申请单的期限： 在工程接收证书颁发后14 天内。
竣工付款申请单的内容： 竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应支付的竣工付款金额等。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1（2）目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，发包人可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经区财政局批准（如需）后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。发包人有权追究承包人相应的违约责任，每延期一日应按本合同总价款的万分之五向发包人支付违约金，发包人可以从工程款中直接扣除。
17.5.3  承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料：
工程结算书；
工程量计算书（即计算底稿）；
合同书；
工程竣工图（含电子版）；
工程竣工资料（含电子版）；
图纸会审记录；
设计变更单；
工程洽商记录；
监理工程师通知或发包人施工指令；
(10)会议纪要；
(11)现场签证单；
(12)材料设备单价呈批审核单；
(13)综合单价呈批审核单；
(14)其他结算资料；
(15)移交资料签收表。
17.5.4  发包人对送审结算资料的具体要求
（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。
（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘。
（3）合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。
（4）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。
（5）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。
（6）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。
（7）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。
（8）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
（9）监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。
（11）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。
（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议记录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
（13）综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。
（14）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。
（15）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。
（16）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。
17.5.5由于承包人未按发包人要求及时报审估算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。
17.6 最终结清
17.6.1　最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式4份。
17.7　竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求。
17.7  付款程序及时间
17.7.1 适用范围：本条款适用于按合同规定应由业主单位支付给承包人的所有付款，包括工程预付款、工程进度付款、保留金付款、完工付款、最终付款及合同规定的其他付款。
17.7.2  付款程序：根据有关规定，按第17.7.1条范围内的付款由项目业主直接支付给承包人。发包人收到监理人出具的工程量完成计量单后，并审批后付款，按发包人支付流程执行。
17.7.3  付款时间：
发包人在收到承包人提交的符合要求的请款资料后安排付款。如发包人因相关单位拨款或者贷款迟延而未及时向承包人付款，发包人不因此承担任何责任。
17.7.4  承包人不得以任何理由拖欠或拒付工人工资、材料供应商货款等，并承担由此引起的一切责任。
18  竣工验收（验收）
18. 竣工验收
18.2竣工验收申请报告
承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
竣工验收资料的份数： 满足工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求 。
竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担。
18.3验收
18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。
18.5施工期运行
18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/。
18.6试运行
18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。
（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。
（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
18.7竣工清场
18.7.1监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
18.8施工队伍的撤离
承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：不得继续在施工现场保留人员和施工设备。
18.9中间验收
本工程需要进行中间验收的部位如下：按建设行政主管部门要求。
当工程进度达到本款约定的中间验收部位时,承包人应当进行自检,并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收.书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点.承包人应当准备验收记录.只有监理人验收合格并在验收记录上签字后,承包人方可继续施工.验收不合格的,承包人在监理人要求的期限内进行修改后重新验收。
监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
19 缺陷责任与保修责任
19. 缺陷责任与保修责任
19.1保修责任
（1）工程质量保修范围：工程施工全部内容。
（2）工程质量保修期限：从全部工程实际竣工验收合格之日起计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：1 、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2 、装修工程为 2 年；3 、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；4、给排水设施、道路等配套工程为 2 年；5、防水工程为5年；6 、其他保修期限约定如下：原则上按 2 年进行保修。                                           
（3）工程质量保修责任：在保修期内出现的工程质量缺陷由施工单位负责维修，维修费用按下列规定承担：因勘察、设计、施工图审查、施工、监理、工程质量检测等原因造成的质量缺陷，维修费用按合同约定由相关单位分别承担。因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格造成质量缺陷，属于施工单位采购的，由施工单位承担；属于项目业主采购的，由项目业主承担。因项目业主的原因造成工程质量缺陷的，由项目业主承担。因工程质量缺陷造成人身损害或财产损失的，由责任方承担相应的民事责任。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
20　保险
20.1　工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险，为第三者办理第三者责任险，以发包人和承包人的共同名义投保，在本工程开工前提交，费用由承包人承担。
投保内容：总承包商和分包商为履行合同而实施的全部工程；
保险金额、保险费率和保险期限：保险投保金额不低于合同总金额，保险期限自开工之日起至工程竣工验收之日止，工程因故延长工期承包人无条件办理延期手续。
20.4　第三者责任险
20.4.2　第三者责任险保险费率：承包人与保险公司协商 ；
第三者责任险保险金额：保险投保金额不低于合同总金额。
20.5　其它保险
需要投保的其它内容：承包人雇主责任险、安全生产责任险、自然灾害险，费用由承包人承担；
保险金额、保险费率和保险期限：保险投保金额由发包人和承包人协商，保险期限自开工之日起至工程竣工验收之日止，工程因故延长工期承包人无条件办理延期手续。
20.6　对各项保险的一般要求
20.6.1　保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人进场（开工）前。
保险条件：由承包人与发包人协商约定　；
20.6.4　保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：全部由承包人承担；
发包人负责补偿的范围与金额：全部由承包人承担。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：按通用合同条款。
不可抗力的等级范围约定：按通用合同条款。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。
22. 违约
22.1.2 对承包人违约的处理
补充：
（4）承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

①书面警告。承包人不履行或不完全履行合同或不执行总监理工程师或发包人（含主管人员）的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。

②一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金10000元/次。

③严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金50000元/次。

④部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同之日起七日内向发包人支付被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

⑤解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应在解除合同之日起七日内向发包人支付本合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失，违约金与赔偿金之和不得低于发包人已支付给承包人的合同价款总额。

⑥赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的全部直接和间接经济损失。

完全由专业承包人和专业分包人造成违约，也不免除承包人的违约责任。

承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。

在本合同有效期内，累计三次书面警告另追加一次一般违约责任；累计三次一般违约责任另追加一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方面部分或全部解除合同。

承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从履约担保中直接抵扣，如履约担保不足以抵扣时，发包人有权从支付给承包人的工程款中直接抵扣；抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。必要时，发包人有权书面通知承包人交纳，承包人必须在发包人规定的时间内主动交纳，否则，发包人有权按应交纳金额每天加收2‰滞纳金。

（5）工程质量方面的违约责任
① 发包人和监理人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：
A、单宗或批次材料价值在10万元（含10万元）以下的，承包人必须主动向发包人交纳违约金人民币1万元/次。
B、单宗或批次材料价值10-50万元（含50万元）的，承包人必须主动向发包人交纳违约金人民币5万元/次。
C、单宗或批次材料价值在50万元（不含50万元）以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同。
D、对于单宗或批次材料价值不高于5万元（含5万元）、累计抽检不合格达3次的，每发生一例，承包人必须主动向发包人交纳违约金人民币1万元/次。 
② 承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人必须主动向发包人交纳违约金人民币1万元/次。
③ 工程完工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人向发包人交纳审定结算总价1%的违约金，并赔偿发包人的实际损失。
④ 工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此造成发包人的损失，同时按该不合格项目所处分项工程造价的5%向发包人支付违约金。工程保修期从所处分项工程返工验收合格之日起重新计算。

（6）工程建设人员（包括农民工）的管理方面的违约责任
承包人违反规定不按时支付工人工资的，发包人有权在其工程款中直接支付，同时不影响发包人对承包人采取的其它处理措施。
① 承包人违反规定拖欠工人工资的，被工人投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须主动向发包人交纳违约金人民币1万元/次。
② 若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
③ 由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠工人工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，承包人必须主动向发包人交纳违约金人民币5万元/次，还应向发包人支付先行垫付工人工资金额的两倍作为补偿。
④ 因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工人工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。 
⑤ 承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及民工工资致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，上报建设行政管理部门停止承包人两年内再参与广州市增城区各级财政投资的所有建设项目的招标活动，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
⑥ 经发包人或监理单位抽查发现承包人违反约定，其技术管理人员或施工作业人员没有佩戴平安卡的，由承包人按每人次500元的标准向发包人支付违约金并立即改正。
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（贰）种方式解决：
（壹）提请广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2争议评审
24.2.1争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：按通用合同条款。
24.2.2争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：按通用合同条款。
25  补充条款
25．1  若因当地政府未能及时解决工程征地、青苗清理、建筑物拆迁等而导致工程延期，则可根据实际顺延工期，由于上述原因造成部分工程延期开工的，该部分工程所需的工料机价格将按照基础价格（政府公布的计划开工日期之上一期的价格）与现行价格（政府公布的实际开工日期之上一期的价格）之间的价差进行补偿。
25．2  若某个项目在施工过程中发生设计变更，或在招标工程量清单中缺项，则以该项目的实际工程量作为结算工程量；若工程在施工过程中因工程实际需要，发生增加或取消某部分工程项目时，则按实际发生工程量作为工程量；最终结算的工程量均以第三方评审单位及发包人或财政部门（如有）的评审结果为准。
25．3  施工单位在收到发包人发出的第三方评审单位或财政评审（如有）结算核对通知后，7天内派员会同建设、监理单位一起对经第三方评审单位或财政评审（如有）的结算结果进行核对，若施工单位不按期派员参加，建设、监理单位将派代表对经第三方评审单位或财政评审（如有）的结算结果进行核对，施工单位不得对核对结果有异议。建设、监理、施工单位应在收到第三方评审单位或财政评审（如有）结算结果后14天内以书面形式提出核对意见，否则视为同意第三方评审单位或财政评审（如有）结算意见。当核对意见与第三方评审单位或财政评审（如有）结果有异议时，各方将按照本工程合同的有关条款及实事求是的原则进行协商解决，协商时间一般为28天，如施工单位不能提供充分依据的，或在本款约定的期限内协商未果的，原则上采用经第三方评审单位及发包人或财政部门（如有）评审结果作为最终结算价，或根据合同约定采用仲裁或诉讼的方式进行解决。
25．4 工程完工后，施工单位应当按照有关工程档案管理规定及时对工程档案进行整理归档，工程具备验收条件后，施工单位应及时向发包人提交合同工程完工验收或单位工程验收申请报告。施工单位在工程完工后28天内不提交验收申请报告（含工程结算书）的，则从逾期第一天起每天向项目业主支付本工程合同价款1‰的违约金，累计总额不超过合同价的5%，发包人上报建设行政管理部门停止施工单位两年内再参与广州市增城区各级财政投资的所有建设项目的招标活动。合同工程完工验收或单位工程验收后，除验收时有遗留问题外施工单位应在7天内向发包人移交工程档案，每逾期一天施工单位向项目业主支付本工程合同价款1‰的违约金，累计总额不超过合同价的5%。发包人组织竣工验收时，施工单位应当在收到工程竣工验收通知后及时准备相关材料，并派员准时参加竣工验收会议，否则将被视为违背诚信原则，发包人上报建设行政管理部门停止施工单位两年内再参与广州市增城区各级财政投资的所有建设项目的招标活动。
三 合同通用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘 
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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 式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A -- 定值权重（即不调部分的权重）；
B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在工程质量保修书中约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在工程质量保修书中约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.4 仲裁
24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。
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